
5/8/2017 Kunagi



5/8/2017 Kunagi

Support/Feedback	Undo Switch Project visilva (PO,SM,T) @ CRM Sistema de Compras Log
Dashboard	tsk76 <b>✓ registro de</b> jsilva ▼
Sprint	documentos requeridos
Whiteboard	tsk87  Modificar la lista de <sub>jsilva</sub>
Sprint Backlog	tsk116  Crear logic Hook lalcon
Project Collaboration	para mover el nombre del archivo al campo name y ocultar en campo name
Settings	tsk118  Añadir la opcion lalcon Cotizacion en el campo TIPO
	tsk128 <b>Quitar ID de la</b> jsilva <b>V</b>
	tsk130 Modificar logic jsilva hook, para tipo cotizacion utilizar nombre de archivo para el campo reporte
silva (PO,SM,T)	
Modulo de Proveedor 83% completed, 1 hrs le	
tsk129 Relacion a contactos	tsk93 Copiado de datos a <sub>jsilva</sub> modulo aprobadores
	tsk114  Tuneo del Modulo lalcon en general
sto6 Modulo de aprobador 85% completed, 1 hrs le	tsk79 <b>v</b> aprobadores fijos y <sub>jsilva</sub>
aprobacion en process	variables  tsk88   Agregar la columnajsilva
maker	Caso PM en todas las visats
reate Task	
sto7 Modulo Orden de compra 96% completed, 1	hrs left
registro documentos	tsk82 ssh en ubuntu jsilva
requeridos	tsk86  Modificar Estado en <sub>jsilva</sub> la OC
	tsk94 <b>copia de datos</b> jsilva <b>facturacion envio</b>
eate Task	tsk97
	tsk98 Personalizacion lalcon del campo Responsable por Elaborado por
	tsk100

5/8/2017 Kunagi

kuragi	Support/Feedback	Undo Switch Project	isilva (Po	O,SN	I,T) @ CRM Sistema o		ras Logou
Dashboard					usuario logueado		
Sprint			tsk101	•	Quitar de vista de Creacion Campo	jsilva	▼
Whiteboard					Importe total y cargar		
Sprint Backlog					automaticamente en vista detallada		
Product			tsk102	_	Quitar de vista de	lalcon	▼
Project				Ť	creación el campo Fecha de Orden y		
Collaboration					carga automatica		
Settings					para vista detallada		
			tsk103	<b>*</b>	Modificar el label de Fecha prevista entrega por Fecha Entrega y Visualizar en la vista lista que solo el campo sea edición en linea	łjsilva	•
			tsk104	<b>~</b>		jsilva	$\blacksquare$
jsilva (PO,SM,T)					creacion Datos de Facturacion y		
<del>lalcon (T)</del>					cargar automaticamente todos los campos		
			tsk105	<b>~</b>		jsilva	₩
					Envio por Datos de Envio de Facturacion en vista de creacion y vista detallada y precargar el chek en copiar Datos de Facturacion		
			tsk111	✓	Gestion de estados	lalcon	▼
			tsk112	✓	layout de salida jsilv	va	▼
			tsk117	*	Agregar campor para nombre corto Proveedor y precargar con prv_nomr del modulo proveedor (Oculto)	lalcon	•
			tsk119	<b>*</b>	tamaños de campos de acuerdo a los	lalcon	<b>V</b>
			tsk122	<b>~</b>	caracteres  Modifiaciones vista	lalcon	•
			tsk123	<b>~</b>	Modificacion Vista de edicion	lalcon	▼
			tsk124	<b>~</b>	Modificaion Vista detallada	lalcon	₩
			tsk131	<b>*</b>	Modificar pestañas, Formato titulo labels, revisar nombre	lalcon	▼

		Kunagi		
<b>Unagi</b>	Support/Feedback Undo	Switch Project silva (PO,SM	I,T) @ CRM Sistema d	le Compras
Dashboard Sprint			NIT) y Datos para envió de la Facturación)	
Whiteboard		tsk132 💉	Modificar logic hook Funcion	lalcon
Sprint Backlog			Fndatoso, definir	
roduct			valor en el backend de los	
Project			campos y quitar segmentos de	
Collaboration			codigo	
Settings		tsk134	Cambiar campos para reporte No envio parcial y si Certificado de Origen	jsilva
		tsk135	Agregar tres campos Descuento valor desc porcentaje y total total, Funcionalidad en logic hook	lalcon
ilva (PO,SM,T)		tsk137 💉	Modificar Reporte: Para añadir el total	jsilva
		tsk138 •		lalcon
		tsk139 💉	Aumentar estado a lista de orden de compra	lalcon
sto9	OS 100% completed, 3 hrs burned			
		tsk99	Calculo de porcentaje	jsilva
		tsk108	Quitar el campo de l Campo Hito de	lalcon
			todas las vistas	